Ratatek Oy

MAL Nokia sillansiirtokatko
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Nimi

Lupa ratatyéhén ja jannitekatkon
rakentaminen, ajolankojen nosto

R001 R002 purkaminen 120 rd-m

Maaleikkaus kallionpintaan 2000
m3rtr

Tukiseinien purkaminen

Louhinta 700 m3

R001 ja R002 massanvaihdot
n.1100 m3

Louheen poisto

Siirtoratojen teko pohjatdineen
Sillan nosto, siirto ja lasku
Pengertaytot (Slllan pengertaytot)

Siirtymélaattojen asennus

Rakennekerrosten teko
sillankohtaan

Pohjasepeldinti 120 rd-m
Pdlkytys 120 rd-m
Kiskotus 480 k-m

Pintasepeldinti 120 rd-m

.......

Alku
04.10.24 19:30
04.10.24 20:00
04.10.24 22:00
05.10.24 03:00
05.10.24 05:00
05.10.24 15:58
06.10.24 04:01
06.10.24 06:01
06.10.24 15:57
06.10.24 20:45
06.10.24 23:54
07.10.24 02:00
07.10.24 05:51
07.10.24 06:55
07.10.24 10:58
07.10.24 13:01
07.10.24 16:03

07.10.24 18:02

Loppu
04.10.24 20:00
04.10.24 22:00
05.10.24 03:00
05.10.24 05:00
06.10.24 04:02
06.10.24 03:58
06.10.24 06:01
06.10.24 16:01
06.10.24 20:57
06.10.24 23:45
07.10.24 01:54
07.10.24 06:00
07.10.24 10:51
07.10.24 10:55
07.10.24 12:58
07.10.24 16:01
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07.10.24 19:05
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Laatinut : Kim Kohtamaki, Mikko Keskitalo

Paivitetty : 28.08.24
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